

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 2/2021
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok
uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Zemplínske múzeum v Michalovciach
Sídlo	Kostolné námestie č. 1, 071 01 Michalovce
zastúpený	Mgr. Stanislava Rovňáková - riaditeľka
IČO	31 297 749
DIČ	2020747850
Telefón	+421 56 6441093
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK28 8180 0000 0070
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Mgr. Stanislava Rovňáková - riaditeľka
realizačných:	Mgr. Tibor Tabak, manažér múzea

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	BAUMAN stavby s.r.o.
Sídlo	Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
Zastúpený	Ľubomír Boško, konateľ
IČO	52 203 204
IČ DPH	SK2120950986
DIČ	2120950986
Telefón	+421 905 253 009
Fax	-
Bankové spojenie	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN	SK61 7500 0000 0040 2671 7462
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
Zmluvných	Ľubomír Boško, konateľ; Miroslav Ladomirják, technický riaditeľ
Ekonomických	Miroslav Ladomirják, technický riaditeľ
Realizačných	Miroslav Ladomirják, technický riaditeľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2.

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.02.2021 Zmluvu o dielo č. 2/2021 na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: **„Realizácia projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea - C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady“** (ďalej aj „dielo“).

2.2. Z dôvodu archeologického výskumu, potvrdených objednávatelom, nie je možné zo strany Zhotoviteľa z objektívnych dôvodov dokončiť dielo v riadnom termíne podľa Zmluvy.

Čl. 3.

3.1. Zmluvné strany sa spoločne dohodli na tom, že sa Zmluva o dielo č. 2/2021 mení nasledovne:

a) Článok 5.1.2 sa mení na: Ukončenie diela do **28 týždňov** odo dňa odovzdania staveniska.

Čl. 4.

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2021 nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.


4.2. Tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 2/2021 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

4.3. Tento dodatok sa uzatvára v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) vyhotovení.

V HICHALOVCIACH, dňa 22.7.2021


V HICHALOVCIACH, dňa 22.7.2021

Za objednávateľa:



Mgr. Stanislava Rovňáková - riaditeľka

Za zhotoviteľa:



Ľubomír Boško, konateľ