

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 28/2021

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zák.č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Zemplínske múzeum v Michalovciach
Sídlo:	Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca:	Mgr. Stanislava Rovňáková, riaditeľka múzea
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvných:	Dr. Martin Molnár, vedúci odborného úseku

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:	Mgr. Jozef Hrabovský, etnograf múzea
--	--------------------------------------

Právna forma:	Príspevková organizácia
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK28 8180 0000 0070 0018 5094
BIC:	—
IČO:	31297749
DIČ:	2020747850
IČ DPH:	—
Kontakt:	
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	Ateliér Masár s.r.o
Sídlo:	Bratislavská 180/49 , 90201 Pezinok
Štatutárny zástupca:	Mgr.art. Peter Masár
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach zmluvných:	Mgr.art. Peter Masár
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy a v technických otázkach:	Mgr.art. Peter Masár
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu:	SK10 0900 0000 0051 6370 1218
IČO:	52 593 975
DIČ:	2121092963
IČ DPH:	SK2121092963
Kontakty:	email: atelier.masar@gmail.com tel. +421 904 696 826

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.09.2021 Zmluvu o dielo č. 28/2021 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vytvoriť a zrealizovať dielo s názvom „**Pokračovanie v budovaní národopisnej expozície v Zemplínskom múzeu v Michalovciach**“, v hlavnom kaštieli, v súlade s ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) do 31.10.2021. Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa Zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 2 Zmluvy na predĺžení termínu ukončenia Diela a za týmto účelom uzatvárajú tento Dodatok č. 1. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy, tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je Zmena čl. II Zmluvy v časti „čas plnenie predmetu zmluvy“ nasledovne: Doterajší termín komplexne vytvoriť a odovzdať dielo objednávateľovi do: „**31.10.2021**“ sa nahrádza novým termínom: **do 31.12.2021**
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, objednávateľ dostane štyri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V MICHALOVCIACH, dňa 29.10.2021

V MICHALOVCIACH, dňa 29.10.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Mgr. art. Peter Masár
konateľ

Mgr. Stanislava Rovňáková
riaditeľka múzea

**Ateliér
Masár
s.r.o.**
Bratislavská 180/49
90201 Pezinok
tel.: 0904 896 826
IČO: 53 593 975
DIČ: 2123082963

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné nám. č.1
IBAN: SK288180 0000 0070 0018 5094
IČO: 31297749
DIČ: 2020747850